



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Alla Vodafone Italia spa
solution.delivery@vodafone.pec.it

All'Albo on line dell'istituto
Al sito web dell'Istituto
Agli atti

OGGETTO: situazione consegne Convenzione Lan7 ritardo approvvigionamenti
UPS – RIMOZIONE UPS da ODA 6792712

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-93
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: C19J21033730006

ASSE II Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACT EU
Avviso prot. 20480 del 20/7/2021 realizzazioni reti locali, cablate e wireless nelle scuole

ASSE V: Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
– **Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"**

Vista la vostra comunicazione del 11/08/22 nostro prot. 14295 del 11/08/22

Preso atto dell'impossibilità da parte vostra di procedere alla fornitura delle componenti UPS

Considerata l'impossibilità da parte dell'Ic Acerbi di attendere i lunghi tempi di attesa comunicati dal produttore per non pregiudicare il collaudo dell'intera infrastruttura, fatto che comporterebbe la perdita del finanziamento autorizzato dall'Autorità di gestione Pon

Considerata altresì l'assoluta necessità di rispettare le tempistiche stabilite dall'Autorità di gestione Pon

SI COMUNICA

la volontà dell'Ic Acerbi di procedere alla rimozione delle componenti Ups e si richiede di procedere nel più breve tempo possibile ad attuare e concludere i lavori di cablaggio previsti dalla fornitura.

Distinti saluti.

La dirigente scolastica
Elena Bassi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da ELENA BASSI